




CONGRÈS BELGE
DE LA **ROUTE**
● **LIÈGE 2013**
BELGISCH
WEGENCONGRES



METHODE POUR DELIVRER L'ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

**PIETER
DE WINNE**

Afdeling WK
Vlaamse
overheid

**DIRK
DE WAELE**

Aquafin

**WENDY
FRANCKEN**

Vlario

**WILLIAM
MARTENS**

Water-link

**JOHAN
NYSSEN**

Infrax

**DIRK
STOVE**

Grontmij
Belgium /
ORI



L'idée

- **Première idée, à la demande du ministre Crevits (daté 2010), de mettre en place une base de données d'évaluation des entrepreneurs**
- **Pas juridiquement possible → accent sur les attestations de bonne exécution**
- **Group de travail établi au sein de Copro en 2010 (AWV, Aquafin, TMVW, Infrax, ORI, Vlario, Copro, VMSW,)**
- **Consultation et de concertation avec VlaWeBo et Bouwunie concernant le traitement des critères clairs pour l'obtention d'une attestation.**



L'importance

- **L'entrepreneur a besoin des certificats pour obtenir son agréation chez le SPF Economie - Service Agréation des Entrepreneurs dans la Construction**
- **Un maître d'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, à la sélection qualitative dans une procédure d'adjudication, pour un nombre minimum de travaux équivalent soutenu par une attestation de bonne exécution.**



L'importance

- **Aujourd'hui: chaque maître d'ouvrage est libre de décider si oui ou non il délivre une attestation.**
- **Pas de critères clairs**
- **Incertitude pour l'entrepreneur**
- **L'attestation est nécessaire pour l'agrément de l'entrepreneur**

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Qualite_construction/Agreation_entrepreneurs/



L'objectif

- **Uniformiser la livraison des attestations par tous les maîtres d'ouvrage**
- **Augmenter la qualité des travaux**



L'attestation

- **sera délivré à la réunion de trois conditions:**
 - partie 1 - Pas trop de réfections (plan de contrôle de l'évaluation)
 - partie 2 - Temps d'exécution respecté
 - partie 3 - Pas de PV pour défauts subsistants (en matière de tromperie, de sécurité, de réduction des nuisances, etc...).



L'attestation – partie 1: Plan de contrôle de l'évaluation

Totale minderwaarde		
> 5%	NOK	Het getuigschrift wordt niet afgeleverd.
≥ 1% en ≤ 5%	NOK	Van zodra één bestekspost met overschrijding (>15%) van de minderwaarde.
	OK	Mits er geen posten zijn met overschrijdingen (> 15%) van de minderwaarden.
< 1%	OK	Overschrijdingen van de minderwaarden per bestekspost worden toch aanvaard.



L'attestation – partie 1: Plan de contrôle de l'évaluation

omschrijving post		prijs EUR				korting %		
code	genormaliseerde post	uitgevoerde hoeveelheid	eenheid			beoordeling		
	kenmerk	aantal resultaten		aantal keuringen		korting		
		conform	niet-conform	proeven	tegenproeven			
toplaag SMA-C2, 4 cm, B1-B3		52200,00 EUR				8000,00	15,3%	
0602,12324		5220 m ²						NOK
	korrelverdeling	3	0	3	1	0,00		
	bindmiddelgehalte	3	0	3	0	0,00		
	gemiddelde dikte	0	2	2	0	6000,00		
	individuele tolerantie	3	2	5	0	2000,00		
	individueel %HR	5	0	5	2	0,00		
	gemiddeld %HR	1	0	1	1	0,00		
	stroefheid	12	0	12	0	0,00		
volledig werk		170000,00 EUR				8000,00	4,7%	
						# posten NOK: 1		
						beoordeling:		NOK



L'attestation – partie 2: Evaluation du Temps d'exécution

grenswaarde: 5,0%

fasen met bindende deeltermijnen	uitvoeringstermijn		overschrijding		OK/NOK
	voorzien ⁽¹⁾	werkelijk	dagen	%	
Fase XXX	20 dagen	21 dagen	1	5,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
totaal (einde der werken)	50 dagen	52 dagen	2	4,0%	OK
beoordeling:					OK

(1) inclusief toegestane termijnsverlenging



L'attestation – partie 3: Evaluation des PV pour défauts subsistants

grenswaarde: 0

onderwerp	nummers PV's	aantal	OK/NOK
Poging tot bedrog		0	
Weigeren van schriftelijke bevelen		0	
PV's ingevolge minder hinder (enkel betreffende zaken die in het bestek staan)		0	
PV's betreffende de veiligheid		0	
PV's betreffende a priori keuring		0	
PV's betreffende waterhuishouding		0	
PV's betreffende sociale wetgeving		0	
PV's voor schade aan derden/installaties		0	
PV's betreffende milieuwetgeving		0	
	totaal	0	



L'attestation – Données et conclusion

Bijlage bij het "Getuigschrift voor goede uitvoering"

Gegevens werk

Annehmer: NV Wegenwerken
Werk: Heraanleg verharding Steenweg
Besteknummer: xx/yy/zzz
Locatie: Antwerpen
Uitvoeringsperiode: 1/04/2013 - 8/07/2013
Totaalbedrag (incl. BTW): 170 000 (excl. BTW) -- 205 700 EUR (incl. BTW)

Categorie: C5
Klasse: 2

Conclusie en eindbeoordeling

NOK Deel 1: beoordeling controleplan
OK Deel 2: beoordeling uitvoeringstermijnen
OK Deel 3: beoordeling processen-verbaal van vaststelling van in gebreke blijven

Eindbeoordeling: **Het getuigschrift voor goede uitvoering kan NIET worden afgeleverd.**

Verantwoordelijke invullen bijlage

Ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.

Datum: 29/08/2013
Naam: ir. Frans De Vlaming
Functie: leidend ingenieur
Handtekening:



Domaine d'application

- **Tous les travaux d'investissement, à l'exception des spécifications d'achat d'actions - appel d'offres du 01/07/2012**
 - AWV – dienstorder MOW/AWV/2012/8, gewijzigd door dienstorder MOW/AWV/2013/9
 - Rioolbeheerders (Aquafin, TMVW, Infrac, ...) – via eigen communicatiekanalen
 - Lokale besturen: vraag naar implementatie
- **Pour tous les maîtres d'ouvrage (y compris les gouvernements provinciaux et municipaux, des organismes publics flamands, De Lijn, etc) qui exécuter des travaux routière et de drainage soumis à la législation publique (et utiliser les spécifications SB250 pour la route)**



Au fil du temps

- **Evaluation + adaptation de la méthode**
- **Garder en base de données centrale (en formation)**
- **En prévision de cette base de données centrale, les maîtres d'ouvrage sont invité à envoyer l' attestation (la page 'Données et conclusion') par email vers getuigschrift@vlario.be**
- **Utiliser comme critère de sélection qualitative**



La page 'Données et conclusion'

Bijlage bij het "Getuigschrift voor goede uitvoering"	
Gegevens werk	
Aannemer:
Werk:
Besteknummer:
Locatie:
Uitvoeringsperiode:
Totaalbedrag (incl. BTW):
Categorie:
Klasse:
Conclusie en eindbeoordeling	
OK	Deel 1: beoordeling controleplan
OK	Deel 2: beoordeling uitvoeringstemijnen
OK	Deel 3: beoordeling processen-verbaal van vaststelling van in gebreke blijven
Eindbeoordeling:	Het getuigschrift voor goede uitvoering kan worden afgeleverd.
Verantwoordelijke invullen bijlage	
Ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.	
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:	

