




CONGRÈS BELGE
DE LA **ROUTE**
● **LIÈGE 2013**
BELGISCH
WEGENCONGRES



METHODIEK VOOR TOEKENNING VAN HET GETUIGSCHRIFT VOOR GOEDE UITVOERING

**PIETER
DE WINNE**

Afdeling WK
Vlaamse
overheid

**DIRK
DE WAELE**

Aquafin

**WENDY
FRANCKEN**

Vlario

**WILLIAM
MARTENS**

Water-link

**JOHAN
NYSSEN**

Infrax

**DIRK
STOVE**

Grontmij
Belgium /
ORI



ABR-BWV

Het idee

- **Eerste idee om evaluatiedatabank voor aannemers op te richten op verzoek van Minister Crevits (dd 2010)**
- **Juridisch niet haalbaar focussen op Getuigschriften van Goede Uitvoering**
- **Werkgroep opgericht binnen Copro in 2010 (AWV, Aquafin, TMVW, Infrax, ORI, Vlario, Copro, VMSW,)**
- **Overleg en concensus met VlaWeBo en Bouwunie omtrent het hanteren van duidelijke criteria voor bekomen getuigschrift.**



Het belang

- **De aannemer heeft deze getuigschriften nodig voor het bekomen van zijn erkenning bij de FOD Economie – Dienst Erkenningen der aannemers.**
- **Bouwheer kan bij de kwalitatieve selectie in een bepaalde opdracht vragen aan de aannemer om een minimumaantal werken voor te kunnen leggen gestaafd met getuigschriften voor goede uitvoering.**



Het belang

- **Heden: iedere bouwheer is vrij te oordelen of hij getuigschrift al dan niet aflevert.**
- **Geen duidelijke criteria**
- **Onzekerheid voor aannemer**
- **Getuigschrift nodig voor aannemer voor zijn erkenning**
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/kwaliteit_bouw/Agreation_entrepreneur/



Het doel

- **Uniform afleveren van attest door alle bouwheren**
- **Kwaliteit van de uitgevoerde werken te verhogen.**



Getuigschrift

- **wordt afgeleverd wanneer aan ALLE criteria voldaan is.**
 - deel 1: Niet teveel refacties
 - deel 2: Uitvoeringstermijn gerespecteerd (5% vd totale uitvoeringstermijn + deeltermijnen)
 - deel 3: Geen PV's van vaststelling van in gebreke blijven (bedrog, veiligheid, minder hinder, ...)



Getuigschrift – deel 1: Beoordeling controleplan

Totale minderwaarde		
> 5%	NOK	Het getuigschrift wordt niet afgeleverd.
≥ 1% en ≤ 5%	NOK	Van zodra één bestekspost met overschrijding (>15%) van de minderwaarde.
	OK	Mits er geen posten zijn met overschrijdingen (> 15%) van de minderwaarden.
< 1%	OK	Overschrijdingen van de minderwaarden per bestekspost worden toch aanvaard.



Getuigschrift – deel 1: Beoordeling controleplan

omschrijving post	prijs EUR				korting %	
code genormaliseerde post	uitgevoerde hoeveelheid	eenheid			beoordeling	
	kenmerk	aantal resultaten		aantal keuringen		korting
		conform	niet-conform	proeven	tegenproeven	
toplaag SMA-C2, 4 cm, B1-B3	52200,00 EUR				8000,00	15,3%
0602,12324	5220 m ²				NOK	
	korrelverdeling	3	0	3	1	0,00
	bindmiddelgehalte	3	0	3	0	0,00
	gemiddelde dikte	0	2	2	0	6000,00
	individuele tolerantie	3	2	5	0	2000,00
	individueel %HR	5	0	5	2	0,00
	gemiddeld %HR	1	0	1	1	0,00
	stroefheid	12	0	12	0	0,00
volledig werk	170000,00 EUR				8000,00	4,7%
					# posten NOK: 1	
					beoordeling:	NOK



Getuigschrift – deel 2: Beoordeling van de uitvoeringstermijnen

grenswaarde: 5,0%

fasen met bindende deeltermijnen	uitvoeringstermijn		overschrijding		OK/NOK
	voorzien ⁽¹⁾	werkelijk	dagen	%	
Fase XXX	20 dagen	21 dagen	1	5,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
	0 dagen	0 dagen	0	0,0%	OK
totaal (einde der werken)	50 dagen	52 dagen	2	4,0%	OK
beoordeling:					OK

(1) inclusief toegestane termijnsverlenging



Getuigschrift – deel 3: Beoordeling van de processen verbaal van vaststelling van in gebreke blijven

grenswaarde: 0

onderwerp	nummers PV's	aantal	OK/NOK
Poging tot bedrog		0	
Weigeren van schriftelijke bevelen		0	
PV's ingevolge minder hinder (enkel betreffende zaken die in het bestek staan)		0	
PV's betreffende de veiligheid		0	
PV's betreffende a priori keuring		0	
PV's betreffende waterhuishouding		0	
PV's betreffende sociale wetgeving		0	
PV's voor schade aan derden/installaties		0	
PV's betreffende milieuwetgeving		0	
	totaal	0	



Getuigschrift – Gegevens en Conclusie

Bijlage bij het "Getuigschrift voor goede uitvoering"

Gegevens werk

Annamer:	NV Wegenwerken
Werk:	Heraanleg verharding Steenweg
Besteknummer:	xx/yy/zzzz
Locatie:	Antwerpen
Uitvoeringsperiode:	1/04/2013 - 8/07/2013
Totaalbedrag (incl. BTW):	170 000 (excl. BTW) — 205 700 EUR (incl BTW)
Categorie:	C5
Klasse:	2

Conclusie en eindbeoordeling

NOK	Deel 1: beoordeling controleplan
OK	Deel 2: beoordeling uitvoeringstermijnen
OK	Deel 3: beoordeling processen-verbaal van vaststelling van in gebreke blijven

Eindbeoordeling: **Het getuigschrift voor goede uitvoering kan NIET worden afgeleverd.**

Verantwoordelijke invullen bijlage

Ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.

Datum:	29/08/2013
Naam:	ir. Frans De Vlaming
Functie:	leidend ingenieur
Handtekening:	



Toepassingsgebied

- **Alle investeringswerken, met uitzondering van de stockbestekken – aanbesteding vanaf 01/07/2012**
 - AWV – dienstorder MOW/AWV/2012/8, gewijzigd door dienstorder MOW/AWV/2013/9
 - Rioolbeheerders (Aquafin, TMVW, Infrac, ...) – via eigen communicatiekanalen
 - Lokale besturen: vraag naar implementatie
- **Voor alle bouwheren (o.a. gemeentebesturen, provinciebesturen, Vlaamse overheidsinstellingen, De Lijn, etc.), die wegen- en rioleringswerken uitvoeren onderhevig aan de wetgeving Overheidsopdrachten (en gebruik maken van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw).**



Op termijn

- **Evaluatie + bijsturing van de methodiek**
- **Bijhouden in centrale database (in oprichting)**
- **In afwachting van deze centrale database worden de bouwheren gevraagd het tabblad '*gegevens en conclusie*' van de bijlage bij het getuigschrift te mailen naar getuigschrift@vlario.be**

- **Opnemen als selectie criterium**



Tabblad 'gegevens en conclusie'

Bijlage bij het "Getuigschrift voor goede uitvoering"	
Gegevens werk	
Aannemer:
Werk:
Besteknummer:
Locatie:
Uitvoeringsperiode:
Totaalbedrag (incl. BTW):
Categorie:
Klasse:
Conclusie en eindbeoordeling	
OK	Deel 1: beoordeling controleplan
OK	Deel 2: beoordeling uitvoeringstemijnen
OK	Deel 3: beoordeling processen-verbaal van vaststelling van in gebreke blijven
Eindbeoordeling:	Het getuigschrift voor goede uitvoering kan worden afgeleverd.
Verantwoordelijke invullen bijlage	
Ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.	
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:	

